



**FONDATION
ETIENNE TSHISEKEDI**

RAPPORT D'EXECUTION DU PROJET D'APPUI AUX ACTIVITES DES MARAICHERS ET MARAICHERES DE LA CEINTURE VERTE DE LA VILLE DE KINSHASA/RDC



**AVEC L'APPUI
DU FONDS DE
PROMOTION DE
L'INDUSTRIE**



**Février - juin
2024**

TABLE DES MATIERES

I. AVANT-PROPOS.....	1
II. FICHE TECHNIQUE DU PROJET	2
III. NATURE ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROJET	4
3.1. Nature du projet	4
3.2. Objectifs spécifiques du projet	4
IV. COUT, SOURCES DE FINANCEMENT ET IMPACT DU PROJET	4
4.1. Cout et sources de financement.....	4
4.2. Impact du Projet.....	5
V. ACTIVITES REALISEES PAR SITES	5
5.1. Sites maraichers de TSHWENGE, MASINA RAIL et environs.....	5
5.2. Site agricole de N'sele DAIPN	9
5.3. Site agricole de UCOOPMAKIN (EX CECOMAF).....	12
5.4. Site agricole de Kimwenza	14
5.5. Plateau de BATEKE	17
VI. Suivi du projet	19
VII.CONCLUSION.....	22

I. AVANT-PROPOS

La Ville de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, dont la population est estimée à près de 12 millions d'habitants (un véritable problème de démographie galopante avec un taux de croissance de l'ordre de 7 % par an suite à l'exode rural et les rebellions en fractions importantes) est confrontée à divers défis aussi bien sur le plan social qu'économique, dans l'ordre duquel il y a lieu de citer prioritairement l'insécurité alimentaire ou mieux l'insuffisance alimentaire.

Cette situation s'est accrue considérablement avec l'apparition du Coronavirus en 2019, une crise sanitaire ayant frappé le monde entier, les conséquences politiques post-électorales et les guerres civiles à l'intérieur du pays qui ont rendu le coût de vie de la population kinoise en particulier intenable et celui de la RD Congo en général. Cette forme de crise actuelle devrait s'atténuer au profit d'une croissance endogène plutôt que par les importations extérieures. Aussi, aucune disposition n'a été mise en place pour arrêter le flux migratoire et sécuriser cette population estimée à 12 millions d'habitants environ, en lui assurant une alimentation régulière en quantité et de qualité.

La Ville de Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, dont la population est estimée à plus de 10 millions d'habitants fait face aux nombreux défis sur le plan alimentaire suite à la faible production locale, l'évacuation déficitaire

La FONDATION ETIENNE TSHISEKEDI, saisie en 2020 par plusieurs coopératives agricoles des maraichers de dix sites phares de la Ville de Kinshasa, à savoir : TSHWENGE, CECOMAF (UCOOPMAKIN), NSELE DAIPN, KIMWENZA, NGWELE, MOKALI, RVA, RIFLARE, MASINA et PLATEAU DE BATEKE, avec pour objectif de lutter contre l'insuffisance alimentaire en apportant un appui nécessaire à ceux et celles qui s'investissent dans les activités maraichères qui nourrissent une grande partie de la population de la Ville de Kinshasa et ses environs.

II. FICHE TECHNIQUE DU PROJET

INTITULE	PROJET D'APPUI AUX ACTIVITES DES MARAICHERS ET MARAICHES DE LA CEINTURE VERTE DE LA VILLE DE KINSHASA EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Objectif global du Projet	Elaboré en 2020 sous le coronavirus, ce projet s'inscrivait de la logique de soutenir le programme multisectoriel du Gouvernement de la République Démocratique du Congo dans la lutte contre les effets immédiats de la Covid-19 sur le volet approvisionnement et sécurité alimentaires ainsi que sociale, en apportant un appui aussi bien pratique que nécessaire aux activités de maraîchage dans les quatre coins de la Ville de Kinshasa. Deux ans après, les besoins sont restés les mêmes.
Bénéficiaires du Projet	C'est généralement toute la population de la Ville de Kinshasa, estimée à plus de 10 millions d'habitants dont quasiment tout le monde est consommateur des produits du maraîchage locale, et particulièrement les mamans maraîchères et papas maraîchers qui recevront un appui direct par la fourniture des matériels et semences ainsi que des travaux divers, situés dans les différents sites agricoles couverts par ce projet.
Chronogramme de mise en œuvre	Initialement prévue entre Aout et Décembre 2020, les contraintes liées aux études et au financement tombé en décembre 2023 ont apporté un aménagement ayant conduit à l'exécution dans la période comprise entre Février et Juin 2024
Coût du Projet	Cinq cents-septante-deux mille-vingt dollars américains (572.020 USD). Ce projet été appuyé par le Fonds de la Promotion de l'Industrie (FPI) par une subvention de 520.200 USD \$)

Résultats attendus	La productivité des maraichers et maraichères de différents sites agricoles ou maraichers de la Ville de Kinshasa connaîtra son accroissement, et subséquemment la population de la Ville de Kinshasa et ses environs bénéficiera d'une alimentation saine et surtout disponible.
Organisation/responsable du Projet	FONDATION ETIENNE TSHISEKEDI, « FET » en sigle
Financement	Sollicité à titre de subvention au FONDS POUR LA PROMOTION DE L'INDUSTRIE, « FPI » à la hauteur de 520.200 USD et une participation interne de la FONDATION ETIENNE TSHISEKEDI de 52.020 soit 10% du coût total de 572.020 USD.
Contacts	Siège de la FONDATION, croisement des avenues IPENGE ET DE LA PAIX N°31, Immeuble ATUNDU, Appartement 3, 3^{ème} Niveau, Commune de la Gombe, Kinshasa/RDC. Web site: www.fondation-etshisekedi.org, Mobile: +243 978 565 732, 893 113 994. Bancaire compte : RAWBANK 01060966601 USD

III. NATURE ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROJET

3.1. Nature du projet

Le projet porte sur l'accompagnement des maraichers et maraichères au tour de la ceinture verte de la ville Province de Kinshasa. A travers celui-ci, les maraichers de Kinshasa ont été approvisionnés en intrants et outils agricoles mais aussi leurs capacités techniques ont été renforcées. Il a été donc question de contribuer à l'atténuation des chocs socio-économique de la Covid-19 qui se traduit dans le slogan du Sphinx Etienne Tshisekedi wa Mulumba « LE PEUPLE D'ABORD ».

A cet effet, la Fondation avait à l'époque sollicitée du Fonds de Promotion de l'Industrie une intervention destinée à l'acquisition des intrants et outils agricoles dans le but d'encourager ces braves dames qui alimentent la ville de Kinshasa en produits maraichers de façon quasi permanente.

3.2. Objectifs spécifiques du projet

Globalement ce projet s'inscrit dans le programme multisectoriel du Chef de l'Etat sur des effets pendant et post Covid-19 en République démocratique du Congo.

Spécifiquement, il s'agit de (d') :

- a. Approvisionner les maraichers de Kinshasa en intrants et outils agricoles ;
- b. Aménager certains sites maraichers dégradés par les catastrophes naturelles ;
- c. Former les maraichers en nouvelles techniques et pratiques agricoles ; et
- d. Assurer leur suivi de manière permanente.

IV. COUT, SOURCES DE FINANCEMENT ET IMPACT DU PROJET

4.1. Cout et sources de financement

Le coût global du projet d'appui aux activités des maraichers de la ceinture verte de Kinshasa s'élève à **572.020 USD**. Ce projet été appuyé par le Fonds de la Promotion de l'Industrie (FPI) par une subvention de 520.200 USD et la somme restante de près de 10% du cout global a été supportée par la FONDATION ETIENNE TSHISEKEDI.

4.2. Impact du Projet

Le projet est d'une grande portée, vu qu'il touche tous les maraichers de la ceinture verte de Kinshasa où plusieurs sites de production agricole sont à ce jour matériellement et techniquement accompagnés par la Fondation. La pertinence du projet se vit aussi par le fait que ce dernier est venu apporter des solutions aux problèmes réels auxquels faisaient face les maraichers, notamment l'approvisionnement en intrants et outils agricoles, formation continue des maraichers, etc ; ceci a permis une augmentation leurs productions. Il sied de noter que, à travers ce projet les conditions socio-économiques des maraichers sont améliorées par l'augmentation de leur revenu.

V. ACTIVITES REALISEES PAR SITES

5.1. Sites maraichers de TSHWENGE, MASINA RAIL et environs

Dans le cadre de ce projet, les sites maraichers de TSHWENGE (Site 1), MASINA RAIL (Site 9) et environs, tous réunis dans le site agricole de TSHWENGE qui avait été choisi comme site de démarrage pour l'exécution de ce projet en date du 15 Février 2024.

En effet, outre les intrants et outils agricoles distribués aux maraichers et leur renforcement des capacités, il a été réalisé les travaux de curage de la rivière Tshwenge et la formation d'une digue de protection des cultures contre le débordement des eaux pendant les périodes crues. Tous les détails relatifs aux activités réalisées au niveau de ce site sont présentés de manière synthétique dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. Intrants, matériels et aménagement des sites TSHWENGE, MASINA et environs

Source : Equipe d'exécution du projet de la F.E.T (2024)

Quelques images illustratives d'arrivée des matériels, tracteur, outils et autres intrants agricoles et leur distribution aux maraichers de TSHWENGE, MASINA RAIL et environs.





**FONDATION
ETIENNE TSHISEKEDI**

Projet d'appui aux activités des maraichers de la ceinture verte de la Ville de Kinshasa



Cérémonie traditionnelle avant le lancement des travaux



Arrivée des engins à Tshwenge



Photos : lancement des travaux de curage de la rivière TSHWENGE par le DG/F.E.T

5.2. Site agricole de N'sele DAIPN


Le site agricole de N'sele DAIPN est l'un des sites plus producteurs de la ville de Kinshasa. Créée en 1966 pendant la deuxième république, le site agricole de N'sele DAIPN contribue depuis des décennies à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la ville Province de Kinshasa.

Il compte des milliers d'agriculteurs regroupés en Association Coopérative agricole. Ces agriculteurs (Maraichers) rencontrent aussi des difficultés d'ordres différents qui nécessitent un accompagnement. Il convient de noter que, ce site est enregistré parmi les sites bénéficiaires du projet d'appui aux activités maraichères de la ville de Kinshasa. Ci-dessous un tableau détaillé est présenté.

Tableau 2 : Intrants et outils agricoles pour le site de DAIPN et ses environs

A. Outils agricoles				
N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (USD)	Cout total (USD)
1	Bêche	1500	5	7500
2	Houe	1500	4	6000
3	Machette	1500	5	7500
4	Arrosoir (15L)	1000	10	10000
5	Pulvérisateur	300	20	6000
6	Pelle	800	5	4000
7	Râteau	1500	3	4500
8	Botte	300	10	3000
9	Motopompe	4	300	1200
10	Tuyau flexible	10	20	200
11	Combinaison	800	10	8000
Sous-total 1				57.900

B. Semences				
N°	Désignation	Quantité/sachet	Prix unitaire (USD)	Prix total (USD)
1	Amarante (25)	1500	2	3000
2	Choix de chine (10 g)	1500	2	3000
3	Oseille (10g)	1500	2	3000
4	Aubergine (10g)	300	3.75	1125
5	Gombo (10g)	300	2	600
6	Ciboule (10 g)	300	2	600
7	Céleri (10g)	300	2	600
Sous-total 2				11.925
C. Fertilisants chimique et organique				
N°	Désignation	Quantité /sac	Prix unitaire (USD)	Prix total (USD)
1	Urée	30	60	1800
2	Fiente	1500	2	3000
Sous-total 3				4800
Total Général : S1+S2+S3				74.625
Observation : dans le site agricole de DAIPN et ses environs, 1500 maraichers avaient été identifiés et servis.				



Les images de la distribution des intrants aux maraichers de N'sele DAIPN et environs



Photo 5 : distribution des intrants et outils agricoles à DAIPN



Photo 6 : Avec les maraichers de DAIPN et ses environs



Photo 7 : Avec les agriculteurs de DAIPN et ses environs



Photo 8 : DG de la F.E.T aux maraichers de DAIPN ET ses environs



5.3. Site agricole de UCOOPMAKIN (EX CECOMAF)

Le site agricole dénommé Union des Coopératives Maraichères de Kinshasa (Ex CECOMAF) fait partie des sites maraichers de Kinshasa ayant bénéficié de l'assistance de la Fondation Etienne Tshisekedi dans le cadre du projet d'appui aux activités maraichères de la ville province de Kinshasa, où les coopératives membres ont bénéficié des intrants et outils agricoles.

Il sied de noter que, l'UCOOPMAKIN est parmi les grands sites agricoles qui nourrissent une grande partie de la population de Kinshasa en produits maraichers de tout genre. Un tableau qui détaille les intrants et outils agricoles dont ont bénéficié les maraichers est ci-dessous présenté.



Arrivée du DG / F.E.T A au site UCOOPMAKIN, ex CECOMAF et déchargement des matériels et intrants tard dans la nuit car il faisait déjà 22h passées à cause des embouteillages quittant d'autres sites

Tableau 3 : Intrants et outils agricoles pour l'UCOOPMAKIN

A. Outils agricoles				
N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (USD)	Cout total (USD)
1	Bêche	1200	5	6000
2	Houe	1200	4	4800
3	Machette	1200	5	6000
4	Arrosoir (15L)	700	10	7000
5	Pulvérisateur	200	20	4000

6	Pelle	300	5	1500
7	Râteau	1300	3	3900
8	Botte	200	10	2000
11	Combinaison	700	10	7000
Sous-total 1				42.200


B. Semences

N°	Désignation	Quantité/sachet	Prix unitaire (USD)	Prix total (USD)
1	Amarante (25)	1200	2	2400
2	Choix de chine (10 g)	1200	2	2400
3	Oseille (10g)	1200	2	2400
4	Aubergine (10g)	200	3.75	750
5	Gombo (10g)	200	2	400
6	Ciboule (10 g)	200	2	400
7	Céleri (10g)	200	2	400
Sous-total 2				9.150

C. Fertilisants chimique et organique

N°	Désignation	Quantité /sac	Prix unitaire (USD)	Prix total (USD)
1	Urée	15	60	900
2	Fiente	1300	2	2600
Sous-total 3				3500
Total Général : S1+S2+S3				54.850

Observation : dans le site agricole **UCOOPMAKIN**, 1200 maraichers avaient été identifiés et servis. Et par rapport aux prévisions initiales, il y a eu plus de travaux à faire à TSHWENGE, ce qui a impacté aux réalisations de UCOOPMAKIN, ex CECOMAF, il y a eu des réductions des quantités



5.4. Site agricole de Kimwenza


Situé dans la Commune de Mont-Ngafula, le site agricole est connu pour ses légumes feuilles et fruits. Ce dernier contient aussi des nombreux maraichers qui font face aussi à des nombreux défis notamment : manque d'encadrement, de semence de bonne qualité, des outils et/ou matériels de travail adéquat, etc. Ceci justifie l'intégration de ce site parmi tant d'autres ayant bénéficié de l'accompagnement de la Fondation Etienne Tshisekedi dans le cadre du projet d'appui aux activités maraichères de la ceinture verte de Kinshasa. Un tableau illustratif des intrants et outils agricoles dont ont bénéficié les agriculteurs est ci-dessous présenté.

Tableau 4 : Intrants et outils agricoles pour le site agricole de Kimwenza

A. Outils agricoles				
N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Cout total
1	Bêche	1300	5	6500
2	Houe	1300	4	5200
3	Machette	1300	5	6500
4	Arrosoir (15L)	800	10	8000

5	Pulvérisateur	200	20	4000
6	Pelle	300	5	1500
7	Râteau	1300	3	3900
8	Botte	200	10	2000
11	Combinaison	700	10	7000
Sous-total 1				44.600
B. Semences				
N°	Désignation	Quantité/sachet	Prix unitaire	Prix total
1	Amarante (25)	1300	2 USD	2600
2	Chou de chine (10 g)	1300	2	2600
3	Oseille (10g)	1300	2	2600
4	Aubergine (10g)	200	3.75	750
5	Gombo (10g)	200	2	400
6	Ciboule (10 g)	200	2	400
7	Céleri (10g)	200	2	400
Sous-total 2				9750
C. Fertilisants chimique et organique				
N°	Désignation	Quantité /sac	Prix unitaire (USD)	Prix total (USD)
1	Urée	20	60	1200
2	Fiente	1200	2	2400
Sous-total 3				3600
Total Général : S1+S2+S3				57.950
Observation : dans le site agricole de Kimwenza, 1300 maraichers avaient été identifiés et servis.				

Intrants et outils agricoles pour le site agricole de Kimwenza



Source : Equipe d'exécution de la F.E.T (2024)

Photos distribution des intrants agricoles aux maraichers de Kimwenza



5.5. Plateau de BATEKE

Situé aux environs dans de la ville de province de Kinshasa, Le plateau BATEKE était aussi sélectionné parmi les sites agricoles bénéficiaires du projet d'appui aux activités maraichères de la ceinture verte de Kinshasa réalisé par la Fondation Etienne Tshisekedi de février à juin 2024. Il convient de noter que, le plateau de bateke est une zone rurale et agricole qui alimente la ville de province de Kinshasa en produits agricoles de tout ordre.

Cependant, depuis plusieurs mois, il règne une insécurité sur toute l'étendue du plateau de bateke, causée par les attaques à répétition de la milice Mobondo. Ces miliciens sont très actifs dans cette partie ouest du pays et en sèment la terreur. À ce jour des nombreux villages se sont vidés de leurs habitants et plusieurs personnes sont tuées avec des nombreuses autres conséquences.

C'est pourquoi, dans le cadre de la réalisation de ce projet, ce site étant une zone à risque ou clairement inaccessible et les activités agricoles sont devenues hypothétiques.


Eu égard à ce qui précède, il a été impossible à la F.E.T. d'exécuter les activités du projet prévues dans cette zone, et cette dernière s'était uniquement concentrée sur les autres sites retenus par le projet.

Par ailleurs, en attendant le rétablissement de la paix dans cette partie de la Ville, les intrants et autres matériels agricoles destinés aux maraichers du plateau de BATEKE sont entreposés dans le site de la FET situé à Kinshasa, commune de Bandalungwa, derrière la cité oasis où s'érigent les bâtiments devant abriter l'Académie Docteur Etienne Tshisekedi « DET-ACADEMY ».

Tableau 5 : Intrants et outils agricoles pour le site agricole du plateau de BATEKE

A. Outils agricoles				
N°	Désignation	Quantité totale	Coût Unitaire (USD)	Coût total (USD)
01	Bêche	410 pcs	5	2.050
02	Houe	410 pcs	4	1.640
03	Machette	410 pcs	5	2.050

04	Arrosoir (15L)	410 pcs	10	4.100
05	Pulvérisateur (15L)	205 pcs	20	4.100
06	Pelle	410 pcs	5	2.050
07	Râteau	410 pcs	3	1.230
08	Botte	410 pcs	10	4.100
09	Motopompe	2 pcs	300	600
10	Tuyau flexible	10 pcs	20	200
11	Combinaison	410 pcs	10	4100
Sous-total 1				26.220
B. Semences				
01	Amarante (25g)	600 sachets	2	1200
02	Chou de chine (10g)	600 sachets	2	1200
03	Oseille (10g)	600 sachets	2	1200
04	Aubergine (10g)	1000 sachets	3.75	3750
05	Gombo (10g)	1000 sachets	2	2000
06	Ciboulette (10g)	1000 sachets	2	2000
07	Céleri (10g)	1000 sachets	2	2000
Sous-total 2				13.350
C. Fertilisants chimiques et organiques				
01	Urée	30 sacs	60	1800
02	Fiente	820 sacs	2	1640
Sous – total 3				3.440
Total général (S1+S2+S3) : 26220+13350+3440				43.010
<i>Relativement au nombre des bénéficiaires, 410 étaient identifiés et visés au départ, la situation sécuritaire ayant fait défaut, les intrants restent entreposés en grande partie.</i>				



VI. Suivi du projet


Dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet, l'étape de suivi est la plus importante qui garantit la réussite du projet. Contrairement à l'évaluation qui est temporaire, le suivi est permanent, c'est-à-dire qu'il est organisé du début à la fin de l'exécution du projet. Pendant cette étape, des missions de terrain sont réalisées durant toute la durée du projet. Dans le cadre de ce projet, les missions de suivi ont été organisées du début du projet jusqu'à sa fin (Février-Juin).

Pour ce projet le suivi a commencé à partir des maisons d'achat des intrants et outils agricoles jusqu'aux sites agricoles bénéficiaires et l'usage. Les lignes qui suivent présentent en détail les activités réalisées pendant cette étape dans le cadre ce projet d'appui aux activités maraichères de la ceinture verte de la ville province de Kinshasa.

Tableau 6 : Activités et suivi pendant l'achat et acheminement des intrants et outils dans des sites agricoles.

N°	Désignation	Quantité	Coût unitaire (USD)	Coût total (USD)
1	Location véhicule pour transporter les matériels et outils agricoles	15 jours	1000/jr	15.000
2	Location entrepôt	90 jours	100/jr	9.000
3	Frais manutentions	50 pers/15 jrs	20/jr	15.000
4	Sentinelle	2 pers/90 jrs	25	4.500
5	Suivi et production du rapport journalier	3 pers/février à juin 2024	Sous contrat	7.500
6	Communication et médias	Pendant les descentes		17.000
Total Général				68.000

Diagramme de repartition du coût total des activités et suivi pendant l'achat et acheminement des intrants et outils dans des sites agricoles



- Location véhicule pour transporter les matériels et outils agricoles
- Location entrepôt
- Frais manutentions (50 pers)
- Sentinelle (2 pers)
- Suivi et production du rapport journalier (3 pers) de fév à juin 2024
- Communication et médias

Source : *Equipe d'exécution de la F.E.T (2024)*

VII.CONCLUSION

En guise de conclusion le projet d'appui aux activités maraichères de la ville province de Kinshasa a été d'une portée considérable et d'une importance capitale, dans la mesure où il a touché un grand nombre d'agriculteurs et a permis à ces derniers d'améliorer leurs conditions socio-économiques au travers l'augmentation de leur productivité.

La mise en œuvre de ce projet par la **Fondation Etienne Tshisekedi** est venue apporter des solutions aux nombreux défis pour lesquels faisaient face les maraichers de la ville de Kinshasa. Ces derniers ont bénéficié de plusieurs intrants et outils agricoles et certains sites agricoles ont été aménagés. Outre la distribution des intrants et outils agricoles ainsi que l'aménagement de certains sites de production agricole, les bénéficiaires ont été aussi formés en nouvelles techniques et pratiques agricoles de résilience contre les effets du changement climatique. Dans l'ensemble quinze milles maraichers ont été identifiés et servis sur tous les sites agricoles retenus par le projet.

Ce projet était élaboré dans le cadre du programme multisectoriel du Chef de l'Etat sur des effets de post Covid-19 en République démocratique du Congo, mais quoique le financement et l'exécution aient pris beaucoup de temps que prévu, son exécution a été un grand appui aux maraichers et maraichères de la ceinture verte de la Ville de Kinshasa et une contribution certaine à la lutte contre l'insuffisance alimentaire dans cette région importante du pays.

Relativement au nombre des bénéficiaires, au départ 5549 étaient identifiés, mais lors de la réalisation 5500 ont été servis dans les sites maraichers de TSHWENGE, RVA, MASINA, N'SELE DAIPN et environs, CECOMAF, NGWELE, MOKALI, RIFLARE et KIMWENZA, à l'exception de ceux du Plateau de BATEKE. Mais compte tenu des besoins récoltés sur terrain et du bénéfice collectif de la population de Kinshasa, la FONDATION ETIENNE TSHISEKEDI ne s'arrêtera pas dans son volet agro-pastoral à initier d'autres actions aux bénéfices des maraichers et maraichères de Kinshasa et d'ailleurs.



Responsables :

1. **Hon Roger TSHISEKEDI ILUNGA**, *Président du Conseil d'Administration de la FONDATION ETIENNE TSHISEKEDI ;*
2. **Me Aruna NDARABU AMURANI**, *Directeur Général de la FONDATION ETIENNE TSHISEKEDI : Superviseur du projet ;*
3. **Mr Kali TSHISEKEDI KALALA**, *membre du Conseil d'Administration de la FONDATION : Superviseur du projet ;*
4. **Ir MUCHUKIWA OMARI**, *Agronome, Assistant à la Faculté des Sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa et consultant à la FET : Coordonnateur de la mise en œuvre du projet (+243 818 084 442) ;*
5. **Mme LADY NGONGO**, *Initiatrice du projet et point focal de la FET auprès des maraichers et maraichères de la ceinture verte de Kinshasa (+243 896 561 003).*

Siège administratif de la FET : sis croisement des avenues IPENGE et DE LA PAIX N°31, Immeuble ATUNDU, Appartement 3, 3^{ème} Niveau, Commune de la Gombe, Kinshasa/RDC.

Web site: www.fondation-etshisekedi.org,

E-mail : contact@fondation-etshisekedi.org

Mobile : +243 978 565 732, 893 113 994.





FONDATION ETIENNE TSHISEKEDI

Siège administratif de la FET :
sis croisement des avenues IPENGE
et DE LA PAIX N°31, Immeuble ATUNDU,
Appartement 3, 3ème Niveau,
Gombe, Kinshasa/RDC.

Web site:

www.fondation-etshisekedi.org,

E-mail :

contact@fondation-etienntshisekedi.org

Mobile :

+243 978 565 732/893 113 994.

