



**FONDATION ETIENNE
TSHISEKEDI**

*Accélérateur de progrès social
Le peuple d'abord*

**ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX BLESSÉS DE GUERRE ET
RÉSERVISTES DES FORCES ARMÉES DE LA
RDC/INTERVENTION SOCIALE.**

RAPPORT D'EXECUTION DU PROJET D'ASSISTANCE HUMANITAIRE

Du 27 janvier au 01 mars 2024



Contexte et justification

La Fondation Etienne TSHISEKEDI, qui met l'homme au cœur de ses actions en suivant le principe sacré LE PEUPLE D'ABORD, a choisi de se concentrer sur les blessés de guerre, qui sont les héros forts de notre pays, ainsi que sur leurs épouses et enfants. Effectivement, pendant cette période de conflit, de nombreux militaires et hommes en uniforme arrivent à l'hôpital du camp Kokolo avec des blessures graves, des amputations qui les empêchent de se prendre en charge ou de reprendre leur autonomie dans leur vie quotidienne.

Notons que le principe d'aider une personne sans son implication dans la détermination de ses besoins conduisant toujours à un échec dans tout projet, les membres de la Fondation ETIENNE TSHISEKEDI ont fait une descente sur terrain pour un diagnostic en commun avec les blessés de guerres, leurs dépendants sous la coordination des structures qui les prennent en charges.

C'est dans ce contexte que la fondation dans sa mission et mandat, a mobilisé des fonds pour non seulement leur apporter un soutien psychologique, mais aussi un appui en kit médical pour la continuité des soins, des vêtements, des ustensiles ainsi que des vivres secs et frais. Tel a été le bienfondé de la descente faite sur terrain à GOMA et aujourd'hui à l'HOPITAL CAMP KOKOLO de Kinshasa qui reçoit les blessés de guerre pour une meilleure prise en charge afin de faire un diagnostic précis de leur difficultés et y apporter une piste de solution.

CHRONOLOGIE D EXECUTION DU PROJET

La chronologie d'exécution du projet se présente comme suit :

En date du 06 au 07 février 2024

- Première descente à l'hôpital militaire du camp Kokolo
- Echange avec le Médecin Directeur, le Général Denis Kikobya de l'hôpital du camps sur la situation dans laquelle les blessés des guerres et leurs dépendants vivent. Nous lui avons demandé de nous transmettre l'Etat de besoins.
- Réception de la correspondance de la demande d'assistance aux blessés des guerres et leurs dépendants avec en annexe l'état de besoins

En date du 11 février :

- Présentation du projet réorienté à l'hôpital du camps Kokolo au PCA de la fondation
- Présentation de la correspondance et l'état de besoins de l'hôpital du camp Kokolo au PCA
- Validation du projet par la PCA

En date du 16 au 23 février :

- La fondation adresse un courrier à l'hôpital du camp Kokolo afin de fixer une date pour une visite guidée avec le Général afin de prendre conscience physiquement de la situation précaire à l'hôpital.
- L'équipe de la fondation fait une visite guidée à l'hôpital du camp avec le Général et échange avec les blessés de guerre

En date du 24 février au 01 mars :

- Organisation de l'équipe des opérations ;
- Planification de la distribution avec les autorités militaires responsable de l'hôpital ;
- Validation du jour ;
- Coordination de l'événement.

DIAGRAMME D'EXECUTION DU PROJET


Execution du projet	Du 06 au 07 février	Le 11 février	Du 16 au 23 février	Du 24 février au 01 mars	18 mars
Première descente à l'hôpital militaire du camp Kokolo, échange et reception du courrier de l'état de besoins	100%				
Présentation du projet réorienté à l'hôpital du camps Kokolo au PCA de la fondation, état de besions de l'hopital et validation		100%			
La fondation adresse un courrier à l'hôpital du camp Kokolo afin de fixer une date pour une visite. L'équipe de la fondation fait une visite guidée à l'hôpital du camp avec le Général et échange avec les blessés de guerre			100%		
Organisation de l'équipe des opérations ; Planification de la distribution avec les autorités militaires responsable de l'hôpital				100%	
Validation du jour ; Coordination de l'événement.					
Evaluation					87%



ASSISTANCE HUMANITAIRE APPORTEES

Rubriques


- Médicaments
- Matériels médicaux
- Vetements
- Ustensiles de cuisine
- Vivres secs



Détails


Médicaments

- ANALGESIQUES, ANTIPYRETIQUES ET ANTI-INFLAMATOIRES
- PRODUITS DE FRICTION
- ANTIBIOTIQUES
- ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS
- FILES DE SUTURE
- ANESTHESIQUES ET ADJUVANTS
- SOLUTES MASSIFS
- CONSOMMABLES CHIRURGICAUS ET PETITS MATERIELS




Frieries pour les dépendants

- Ballon chemise et t-shirt
- Ballon pantalon
- Ballon chaussures




Matériels médicaux

- Béquilles anglaises
- Béquilles canadiennes
- Chaise roulante



Ustensiles de cuisine


- Bassin petit format
- Gobelet
- Assiette en plastique
- Casserole



Vivres secs

- Sucre sac de 25 kg
- Poulet
- Farine de maïs Master 25kg
- Huile Végétale SIMBA 5 litres





Nous vous remercions

Aruna NDARABU **Directeur Générale**

Prisca NABINTU **Administrateur et Conseillère en Stratégie**

Jacques CHIMANUKA **Comptable et Contrôle de Gestion**

GALERIE PHOTO



GALERIE PHOTO



GALERIE PHOTO



GALERIE PHOTO



GALERIE PHOTO



GALERIE PHOTO

